

Evaluarea gradului de implementare a proiectului

Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități	Gradul Realizării ² (la nivel de etapă)	Observații
1	2	3
<p>A 1. Management de proiectT1.1. Planificare – proceduri și instrumente</p> <p>T1.2. – Rapoarte periodice de management, documente financiare și livrabile – pregătire și diseminare</p> <p>T1.3. – Arhivarea documentelor cu privire la costuri, efort, utilizarea resurselor</p> <p>T1.4. – Activități continue de management operațional</p>	<p style="text-align: center;">DA INTEGRAL</p> <p style="text-align: center;">(100%)</p> <p>Durata: 1 – 31 La nivelul etapei raportate 1 – 8</p> <p>Au fost elaborate și implementate procedurile și instrumentele de management de proiect</p> <p>A fost constituită echipa de proiect</p> <p>A fost realizat manualul de proiect și a fost realizat Regulamentul Asociației</p> <p>Au fost demarate toate activitățile proiectului conform calendarului</p> <p>Au fost realizate toate activitățile de management administrativ și financiar prevăzute – raportare financiară tranșe, raportare management + financiar Consiliu Director al Asociației</p>	n/c
<p>A2 Consolidarea rezultatelor anterioare cu privire la accesarea literaturii științificeT2.1. Colectarea datelor cu privire la rezultatele accesării la nivelul proiectului ANELIS</p> <p>T2.2. Analiza nevoilor utilizatorilor în termeni de acces la baze de date științifice</p>	<p style="text-align: center;">DA INTEGRAL</p> <p style="text-align: center;">(100%)</p> <p>Durata: 1 – 7 T2.1. – 1 – 2 / T 2.2. – 1 – 2 / T 2.3. – 1 – 5 / T 2.4. – 1 – 7</p>	n/c

<p>electronice</p> <p>T2.3. Evaluarea pieței de baze de date/platforme electronice și evaluarea procedurilor de achiziție</p> <p>T2.4. Oferirea de acces electronic la baze de date</p>	<p>Au fost colectate datele și realizat livrabilul specific activității 2, sarcinii T.2.1.</p> <p>Au fost analizate nevoile beneficiarilor și au fost proiectate caietele de sarcini pentru achiziționarea de baze de date, în acord cu acestea</p> <p>A fost calculata valoarea aproximativă a cofinanțării pentru fiecare resursă și beneficiar și obținut acordul instituțiilor participante</p> <p>Au fost elaborate procedurile de achiziție și contractare și a fost lansată licitația pentru baze de date</p> <p>A fost oferit accesul electronic pentru membrii co-finanțatori ai ANELIS PLUS în acord cu opțiunile formulate de aceștia</p> <p>Au fost efectuate cursuri de instruire la sediul membrilor beneficiari pentru utilizarea resurselor achiziționate</p>	
<p>A 3 Oferirea de acces la baze de date bibliometrice sau full text T3.1. Evaluarea nevoilor beneficiarilor în vederea organizării licitației din anul 2 de proiect</p> <p>T3.3. Oferirea de acces la servicii de baze de date</p> <p>T3.4. Analiza statisticilor de utilizare a bazelor de date</p>	<p style="text-align: center;">DA INTEGRAL</p> <p style="text-align: center;">(100%)</p> <p>Durata: 4 – 31 T.3.1. – 4 – 7 / T.3.3. – 8 – 31 / T 3.4. – 8 – 31</p> <p>A fost demarată și este în curs de finalizare evaluarea nevoilor beneficiarilor în vederea organizării licitației din anul 2 de proiect</p> <p>A fost asigurată continuitatea accesului la baze de date</p>	<p style="text-align: right;">n/c</p>

	<p>Au fost colectate și analizate statisticile de utilizare din perioada ian-oct 2013, ca factor ce influențează achiziția/2014 (global, la nivelul consorțiului, și individual, la nivelul fiecărui membru)</p> <p>A fost demarată activitatea de formulare a termenilor de referință pentru analiza utilizării</p>	
<p>A 4 Dezvoltarea campusului virtual și a depozitul național T4.1.Elaborarea termenilor de referință pentru campusul virtual</p> <p>T4.2.Dezvoltarea și funcționarea campusului virtual</p> <p>T4.3.Elaborarea termenilor de referință pentru depozitul național și pentru integrarea acestuia în structura campusului</p> <p>T4.4. Dezvoltarea și funcționarea depozitului național</p>	<p style="text-align: center;">DA PARTIAL</p> <p style="text-align: center;">(57%)</p> <p>Durata: 1 – 31 T.4.1. – 1 – 3 / T.4.2. – 4 – 31 / T 4.3. – 3 – 5/ T 4.4. – 6 – 31</p> <p>Au fost realizați termenii de referință pentru campusul virtual și pentru depozitul național</p>	<p>Nu a fost demarată procedura de achiziție a infrastructurii necesare realizării campusului virtual și depozitului național datorită prioritizării achizițiilor bazelor de date și accesului mobil</p>
<p>A 5 – Sustenabilitatea proiectului și asigurarea progresului acestuia după terminarea finanțăriiT 5.1. – Evaluarea nevoilor comunității științifice Românești cu privire la accesarea literaturii științifice</p>	<p style="text-align: center;">DA INTEGRAL</p> <p style="text-align: center;">(100%)</p> <p>Durata – 4 – 28 T5.1. – 4 – 19</p> <p>A fost realizată echipa inițială pentru execuția activității.</p> <p>A fost realizată planificarea activităților cu privire la evaluarea nevoilor comunității și au fost stabilite instrumentele pentru realizarea</p>	<p>n/c</p>

	acesteia	
<p>A 6 – Diseminare, comunicare și PRT6.1 Definirea strategiei de diseminare și comunicare</p> <p>T6.2 Dezvoltarea site-ului proiectului și a newsletterurilor proiectului</p> <p>T6.3 Workshopuri de diseminare a rezultatelor proiectului</p> <p>T6.4 Diseminarea rezultatelor prin participarea la conferințe și workshopuri</p> <p>T6.5 PR management</p>	<p style="text-align: center;">DA INTEGRAL</p> <p style="text-align: center;">(100%)</p> <p>Durata – 1 – 31 T6.1. – 1 – 4/ T6.2. – 1 – 31 / T 6.3 – 8 – 31 / T 6.4 – 1 – 31</p> <p>A fost definită strategia / A fost realizat site-ul proiectului / A fost realizată conferința de lansare a proiectului – octombrie 2013 / A fost realizată diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la Conferința Națională de prezentare a Programului Cadru European ORIZONT 2020 – 4 octombrie 2013 București/ Conferința Acces la literatura științifică – Iasi 25 – 26 nov. 2013/ Conferința Națională a Rectorilor – Iași – 29 – 30 nov.2013</p>	n/c

¹ În coloana 1 se vor trece toate activitățile, așa cum au fost ele prevăzute în cererea de finanțare.

² În coloana 2, se va trece **DA integral**, **DA parțial** sau **NU**, după caz. Se va expune clar și concis stadiul îndeplinirii activității/subactivității respective sau, dacă nu s-a realizat, în coloana 3.

Se vor trece toate datele de la începutul etapei și până la finalul etapei proiectului.

Rezultatele finale obținute în cadrul etapei

Denumirea rezultatului ¹	Nr. activ./subactiv./ Activități/ Subactivități ²	Gradul Realizării ³	Observații
1	2	3	4

<p>D1.1. Handbook de management de proiect</p> <p>D1.2. Regulamentul Asociației cu prevederi specifice pentru implementarea proiectului</p> <p>Documente solicitare tranșa 1</p> <p>Documente solicitare tranșa 2</p>	<p>A 1. Management de proiectT1.1. Planificare – proceduri și instrumente</p> <p>T1.2. – Rapoarte periodice de management, documente financiare și livrabile – pregătire și diseminare</p>	<p>DA INTEGRAL 100%</p>	<p>n/c</p>
<p>D2.1 – Rezultate obținute în proiectul ANELIS</p> <p>D2.2 – Raport asupra nevoilor de informare ale utilizatorilor – bazat pe rezultatele Proiectului Anelis și pe studii de piață</p> <p>D2.3. – Raport asupra rezultatelor procedurii de achiziție</p>	<p>A2 Consolidarea rezultatelor anterioare cu privire la accesarea literaturii științificeT2.1. Colectarea datelor cu privire la rezultatele accesării la nivelul proiectului ANELIS</p> <p>T2.2. Analiza nevoilor utilizatorilor în termeni de acces la baze de date electronice</p> <p>T2.3. Evaluarea pieței de baze de date și evaluarea procedurilor de achiziție</p>	<p>DA INTEGRAL 100%</p>	<p>n/c</p>

<p>Procese verbale receptie calitativa / cantitativă acces electronic la baze de date</p> <p>Demararea alcătuirii bazei de utilizatori și demararea furnizării accesului mobil (colaborare A3-A4)</p>	<p>T2.4. Oferirea de acces electronic la baze de date</p>		
<p>D 3.1. Analiza de nevoi la nivelul utilizatorilor și studii de piata – DRAFT 01</p>	<p>A 3 Oferirea de acces la baze de date bibliometrice și full text T3.1. Evaluarea nevoilor beneficiarilor în vederea organizării licitației din anul 2 de proiect</p>	<p>DA INTEGRAL 100%</p>	<p>n/c</p>
<p>Termeni de referință pentru campusul virtual și depozitul național</p>	<p>A 4 Dezvoltarea campusului virtual și a depozitul național T4.1. Elaborarea termenilor de referință pentru campusul virtual</p> <p>T4.3. Elaborarea termenilor de referință pentru depozitul național și pentru integrarea acestuia în structura campusului</p>	<p>DA PARȚIAL 57%</p>	<p>Nu a fost demarată procedura de achiziție a infrastructurii</p>
<p>Minuta workshop planificare evaluarea nevoilor comunității științifice – 25 octombrie 2013</p>	<p>A 5 – Sustenabilitatea proiectului și asigurarea progresului acestuia după terminarea finanțării T 5.1. – Evaluarea nevoilor comunității științifice Românești cu privire la accesarea literaturii științifice</p>	<p>DA INTEGRAL 100%</p>	<p>n/c</p>
<p>D6.1. – Strategie de comunicare</p> <p>Site proiect</p>	<p>A 6 – Diseminare, comunicare și PRT T6.1 Definirea strategiei de diseminare și comunicare</p> <p>T6.2 Dezvoltarea site-ului proiectului și a newsletterurilor proiectului</p>	<p>DA INTEGRAL 100%</p>	<p>n/c</p>

<p>Conferința de lansare a proiectului – București, 10 octombrie 2013</p> <p>Participări / prezentări Conferința Națională de prezentare a Programului Cadru European ORIZONT 2020 – 4 octombrie 2013 București/ Conferința Acces la literatura științifică – Iași 25 – 26 noiembrie. 2013/ Conferința Națională a Rectorilor – Suceava – 29 – 30 noiembrie 2013</p> <p>Ziua Cercetătorului – INMA – 19 noiembrie</p> <p>Consortiul UNIVERSITARIA – Iași – 29 – 30 noiembrie</p>	<p>T6.3 Workshopuri de diseminare a rezultatelor proiectului</p> <p>T6.4 Diseminarea rezultatelor prin participarea la conferințe și workshopuri</p>		
--	--	--	--

¹ Se trec rezultatele obținute până în acest moment.

² Se trece numărul și denumirea activității din care provine rezultatul, așa cum sunt specificate în tabelul 6.

³ se va trece **DA integral**, **DA parțial** sau **NU**.

⁴ În coloana 4, se vor trece observațiile.

NOTĂ: Orice activitate desfășurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcție, contract de servicii/furnizare produse etc., echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri
Se vor trece toate datele de la începutul etapei și până la finalul etapei proiectului.

Se detaliază rezultatele pe următoarele:

<p>REZULTATUL CERCETĂRII</p>	
<p>Dacă proiectul presupune activități de cercetare:</p>	
<p>Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentație execuție, prototip,</p>	<p>Observații</p>

teste și încercări etc.) –	
D1.1 – Manual de management de proiect	n/c
D1.2. – Regulament de organizare și funcționare al Asociației	n/c
D2.1. – Rezultate obținute în proiectul ANELIS	n/c
D2.2. – Raport asupra nevoilor de informare ale utilizatorilor – bazat pe rezultatele Proiectului Anelis și pe studii de piață	n/c
D2.3. – Raport asupra rezultatelor procedurii de achiziție	n/c
D3.1. – Analiza de nevoi la nivelul utilizatorilor și studii de piata – DRAFT 01	n/c
D6.1 – Strategie de comunicare	n/c

Gradul realizării proiectului

92,8% - gradul de realizare al etapei

23,9% - gradul de realizare al proiectului

**Director de proiect,
Prof.univ.dr. Paul Șerban AGACHI**