Proiectul ANELIS+
SITUATIA INTERMEDIARA
RAPORT DE PROGRES
(2014)



Obiectivele proiectului ANELIS+

e Asigurarea accesului la literatura stiintifica si
resursele de documentare

* Dezvoltarea de metode specifice de sustinere
a activitatilor de cercetare si de promovare a
cercetarii

(Cerere de finantare, 2012)

Adunarea Genera la a Asociatiei ANELIS, Cluj
Napoca, 29 Octombrie, 2014
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Obiectivele proiectului ANELIS+

Pe termen scurt
* Asigurarea continuitatii accesului

* Promovarea proiectului la nivelul institutiilor
membre

* Oferirea de training pentru accesarea
resurselor

Adunarea Generala a Asociatiei ANELIS, Cluj
Napoca, 29 Octombrie, 2014



Contributia pachetelor de lucru

Nr. activ./subactiv./ Activitati/ Subactivitati! Observatii

1 2

A 1. Management de proiect — Paul Serban | | Durata: 1 - 31
i * procedurile si instrumentele de management de proiect
AGACHI / Alina BUTU p urile si instru g proi

. - * echipa de proiect
T1.1. Planificare — proceduri si instrumente

R * manualul de proiect si a fost realizat Regulamentul
T1.2. — Rapoarte periodice de management, documente Asociatiei
financiare si livrabile — pregatire si diseminare « Lobby 'pentru cofinantarea proiectului
T1.3. — Arhivarea documentelor cu privire la costuri, efort, , Lobby la nivelul condl'Jcerii MEC

utilizarea rfes.uvrs.elor ) )  Explicarea utilitatii proiectului atat la nivelul conducerii
T1.4. — Activitati continue de management operational institutiilor cat si a participantilor

* Analize comparative de accesare, costuri, productie

stiintifica
A2 Consolidarea rezultatelor anterioare cu Durata: 1 -7
privire la accesarea literaturii stiintifice —, livrabil specific
Ivona OLARIU « analiza nevoilor beneficiarilor
T2.1. Colectarea datelor cu privire la rezultatele accesarii la* caietele de sarcini pentru achizitionarea de baze de date
nivelul proiectului ANELIS * valoarea aproximativa a cofinantarii pentru fiecare resursa si
T2.2. Analiza nevoilor utilizatorilor in termeni de acces la baze  beneficiar
de date stiintifice electronice » procedurile de achizitie si contractare
T2.3. Evaluarea pietei de baze de date/platforme electronice * accesul electronic pentru membrii co-finantatori ai ANELIS
si evaluarea procedurilor de achizitie PLUS

T2.4. Oferirea de acces electronic la baze de date

Adunarea Generala a Asociatiei ANELIS, Cluj
Napoca, 29 Octombrie, 2014



Contributia pachetelor de lucru

Nr. activ./subactiv./ Activitati/ Subactivitati!
1

A3 Oferirea de acces la baze de date

bibliometrice sau full text - lvona OLARIU
T3.1. Evaluarea nevoilor beneficiarilor in vederea
T3.3. Oferirea de acces la servicii de baze de date

T3.4. Analiza statisticilor de utilizare a bazelor de date

A 4 Dezvoltarea campusului virtual si a

depozitul national - Octavian RUSU
T4.1.Elaborarea termenilor de referinta pentru campusul
virtual

T4.2.Dezvoltarea si functionarea campusului virtual
T4.3.Elaborarea termenilor de referinta pentru repozitorul
national si pentru integrarea acestuia in structura
campusului

T4.4. Dezvoltarea si functionarea repozitorul national

Observatii

Durata: 4 -31

evaluarea nevoilor beneficiarilor

Testarea pietei de profil

Indicatorii bibliometrici ca argument in luarea deciziei de
achizitie

Simularea cofinantarii, obtierea acceptului de la membri
organizarea licitatiei din anul 2 si 3 de proiect
continuitate acces la baze de date

statistici de utilizare din perioada ian-oct 2013
formularea termenilor de referinta pentru analiza utilizarii
Deschiderea de free trialuri

Achizitii carti electronice

Durata:1-31
procedura de achizitie a infrastructurii necesare realizarii
campusului virtual si repozitorului national
functionalizarea arhivelor
achizitia cartilor si functionalizarea accesului

Adunarea Generala a Asociatiei ANELIS, Cluj
Napoca, 29 Octombrie, 2014



Contributia pachetelor de lucru

Nr. activ./subactiv./ Activitati/ Subactivitati!
1

A 5 - Sustenabilitatea proiectului si
asigurarea progresului acestuia dupa

terminarea finantarii — Alina BUTU
T 5.1. — Evaluarea nevoilor comunitatii stiintifice
Romanesti cu privire la accesarea literaturii stiintifice

A 6 — Diseminare, comunicare si PR -
Luminita SILAGHI DUMITRESCU

T6.1 Definirea strategiei de diseminare si comunicare

T6.2 Dezvoltarea site-ului proiectului si a newsletterurilor
proiectului

T6.3 Workshopuri de diseminare a rezultatelor proiectului
T6.4 Diseminarea rezultatelor prin participarea Ia
conferinte si workshopuri

T6.5 PR management

Observatii

Durata—4-31
Determinarea conditiilor de sustenabilitate: finantare,
infrastructura, competente
Planificarea metodelor,procedurilor si instrumentelor

Durata—1-31
Strategia de comunicare
site-ul proiectului si asociatiei
conferinta de lansare a proiectului
diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la
Conferinta Nationala de prezentare a Programului Cadru
European ORIZONT 2020 — 4 octombrie 2013 Bucuresti/
Conferinta Acces la literatura stiintifica — lasi 25 — 26 nov.
2013/ Conferinta Nationala a Rectorilor — lasi — 29 — 30
nov.2013
Conferinta Acces la literatura stiintifica — Cluj Napoca 29
—31 oct. 2014
Traininguri / cursuri de instruire
Seminar indexare reviste romanesti in BDI

Adunarea Generala a Asociatiei ANELIS, Cluj
Napoca, 29 Octombrie, 2014



ANELIS

11 L2 L3 L4 LS

Ac

Task

Activity/task title

Al

Project management

T.

-

Management work-plan: procedures and tools.

T1.2

Periodic management reports, financial documents
and deliverables: preparing and delivering.

T3

Maintaining records of costs, efforts and access to
resources.

T1.4

Continuous activities for management and
operation of the project.

Consolidation of previous results in accessing the
scientific literature

T241

Gathering information about the results of the
previous ANELIS project.

T2.2

Analysis of the users’ needs in terms of electronic
databases access.

T2.3

Assessment of the electronic databases market and
tender procedures.

T2.4

Continue to provide access to electronic
databases.

A3

Provide access to bibliometric databases and full text

platfo

rms/ databases

T3.1

Assessment of the market, users' needs and tender
procedures (for 2nd year).

T3.2

Assessment of the market, users' needs and tender
procedures (for 3rd year).

T3.3

Provide access services to bibliometric databases
and full text scientific publications.

T3.4

Analysis of the usage statistics of full text
platforms/databases and bibliometric databases.

A

Subactivitati

Luna curenta

Livrabile

Perioada pana la AG 2013

Perioada de la AG 2013 pana in prezent

ctivitati

Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si
Bibliotecilor Centrale Universitare din Roméania

~Graficul GANTT

L9 L10 L1 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31
A 2014 2015
feb

apr iul

aug

sept |oct |nov
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ANELIS

Ad

Implementation of the virtual campus infrastructure and
the national repository

T4.1 |Feasibility study for virtual campus.

Implementation and operation of the virtual
campus.

T4.2

Feasibility study for national repository and

T4,
3 integration with virtual campus.

Implementation and operation of the national

T4.4 .
repository.

A5

Sustainability and progress beyond the limit of the
project

5.4 Assessment of Romanian scientific community
"~ |needs in terms of access the scientific literature

Comparative study against other EU countries witl

T5.2
respect to the access to scientific databases.

Impact evaluation on the electronic resources
access.

T5.3

Elaborating the strategy to access the scientific

T5.4
literature after the end of the project.

A6

Dissemination, communication and IPR management

Defining the dissemination and communication

T6.1
strategy.

T6.2 |Project web-site development and newsletters.

T6.3 |Workshops to promote the project activities.

Dissemination through participation to

T6.4
6 conferences and workshops.

T6.5 |IPR management

a panala AG 2013
ada de la AG 2013 pana in prezent

Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si
Bibliotecilor Centrale Universitare din Roméania

Graficul GANTT
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A3 Achizitia pentru carti electronice

* Achizitia de arhive de carti electronice cu licenta livrate pe suport
extern de memorie

e Data deschiderii ofertelor —18.11.2014

 Structura si modul de achizitie al colectiilor
- 1573 titluri din SD ebooks FC (in ordinea statisticilor de utilizare)
- 69 titluri de la Taylor and Francis — domeniul Arta si arhitectura
- 22 titluri de la Wiley — domeniul Arte si arhitectura
- 205 titluri de la Wiley — domeniul Stiinte umaniste
* Arhivele de carti electronice cu licenta vor fi stocate pe
infrastructura IT a Asociatiei Anelis Plus. Acestea vor intra in
proprietatea Asociatiei si vor putea fi utilizate de membrii Asociatiei
conform contractelor de furnizare si a acordurilor de licentiere.



A4 — Achizitie hardware/software

* Achizitii planificate - aprobare SEAP 23 aprilie 2014

— Infrastructura (hardware) : 4 mil lei achizitie infrastructura
hardware (lot nr. 1)

» stocarea arhivelor furnizate de catre edituri si asigurarea accesului
utilizatorilor conform conditiilor contractuale,

e asigurarea unei infrastructuri pentru un sistem de tip Open Access
pentru diferite publicatii ale membrilor Anelis Plus si afilierea acestuia
la diverse directory-uri internationale.

— Sistem informatic (software) :: 132 mii lei - achizitie aplicatie
software (virtual campus si depozit national — lotul nr. 2) —
aplicatia de depozit national este OpenSource

* informare privind serviciile disponibile

 acces la literatura stiintifica in regim cu drepturi de acces pentru
literatura stiintifica (baze de date) si resurse achizitionate

 servicii de publicare si stocare OpenAccess atat pentru publicatii cat si
pentru date experimentale (in acord cu C(2012) 4890 )



A4 - Costuri si solutii ofertate

* Lot 1-pretestimat:: 3.998.580,00 Lei cu TVA (PV evaluare
tehnica 125 pagini)
— Solutie Fujistu-Siemens ::  3.091.193,28

— Solutie HP si IBM :: 3531789,08
— Solutie Dell :: 3864053,33
— Solutie HP + ?? :: descalificat tehnic
— Adjudecat — Solutia Fujitsu Siemens
* Avantaje

— Pretul cel mai mic
— Punctaj tehnic cel mai mare

* Dezavantaje
— Adaos comercial mic — suport tehnic strict dupa contract
— Problemele la instalare si punere in functiune au fost rezolvate direct la furnizor (DE)

Lot 2—nu s-aadjudecat
— oferta descalificata tehnic



A5 Sustenabilitatea — solutii pentru viitor

SCENARII (nr minim de variante) luate in calcul pentru identificarea solutiilor:

1. Achizitie de literatura electronica din resursele financiare proprii ale membrilor fara cofinantare de
la bugetul de stat

riscuri

- reducerea nr institutiilor care participa la achizitie => cresterea pretului de achizitie per resursa;

- reducerea volumului achizitiei per institutie => cresterea pretului de achizitie per resursa;

2. Achizitie de literatura electronica din resursele financiare proprii ale membrilor cu cofinantare de |la
bugetul de stat (< de 80% cf conditiei din proiectului anterior)

dezavantaje

- necesita proiect;

- exista posibilitatea ca membirii sa se angajeze cu contributii financiare mai mici;

avantaje

- exista posibilitatea mentinerii nivelului actual;

- exista posibilitatea cresterii nr actual de membiri;

3. Obtinerea statutului de “institutie de utilitate publica”

avantaje

- alocare directa de fonduri de |la bugetul de stat;

- exista posibilitatea cresterii nr actual de membri => scaderea pretului de achizitie per resursa;
- posibilitatea completarii cu fonduri proprii functie de disponibilitati

4. Livrabilul D 5.1 — Studiul comparativ referitor la practici pe plan international, in Noiembrie
12



& Anelis Plus | Site-ul proiect... °

e |\c-») l & http://www.anelisplus.ro/

5 . UNITATEA EXECUTIVA
PENTRU FINANTAREA
M INVATAMAN TULUL
SUPERIOR, A CERCETARIT

NOVARE Si CREATIVITATE

| MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE

Asociatia Universitatilor,
Institutelor de Cercetare-Dezvoltare P
si Bibliotecilor Centrale Universi- e/’
tare din Roméania ANELIS PLUS : d
S—

DEZVOLTARIISI INOVARII

ANELISH

Proiect Anelis Plus v

Acasa Asociatia Anelis Plus v

Acces national electronic la literatura stiintifica si de cercetare

=l Central European
Journal of Physics

goes Open Access Acces mobil
= Train the trainer

2 Free trial Informa

Healthcare Lista resurselor electronice disponibile prin proiectul AnelisPlus

= Acces free trial
EBSCO

= Access gratuit s ProQuest
carti electronice e 2 SpringerLink - '%_' @ IEEE
Science Direct Science Direct Springeriink Journals PROQUEST Central IEEE All-Society
2014

CAPS A ®SAGE AlE

Evenlmente American Physical Society American Institute of Physics

ot OXFORD Journals Sage Journals HSS Collection s
= Training
ScienceDirect si
Scopus la UMF o T Wiley Online Library
lasi si UTI

Thomson Web of Knowiedge




Livrabilele, 2014

lunie 2014 — 1 livrabil
D6.2a Report on dissemination activities and IPR management

Noiembrie 2014 — 4 livrabile

« D1.4.-raport de progres (an 2 de proiect)

 D3.1b Users' needs report and market study for third year of
services

 D3.2a Report on access services to databases for year two.

e D5.1. - Comparative study against other EU countries with
respect to the access to scientific databases and
documentation instruments.



Date generale 2014

e Numarul de accesari la resurse abonate n
2014: 1.344.347 (ianuarie — august) (27%)

e Numarul de accesari la resurse abonate in
2013:4.873.039

* Numarul de participanti la evenimentele
organizate in 2014: >3500 participanti (13
workshop-uri si traininguri organizate la
Bucuresti, Cluj-Napoca si lasi) in 2013 — 2.238
participanti



Raport financiar al proiectului

1.

3.a
3.b

3.c.
3.d.

Planificare

Din finantare ANCS

Din contributie a institutiilor
Realizare Sept 2014

Din finantare ANCS

Din contributie a institutiilor
Repartitia bugetului pe tipuri de cheltuieli
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu logistica
*Cheltuieli de capital
*Cheltuieli privind stocurile
*Cheltuieli cu servicii executate de terti
Cheltuieli de deplasare
Cheltuieli indirecte
Total cheltuieli (3.3, b., c., d.)

44.800.000 RON
35.000.000 RON
9.800.000 RON
43.566.668 RON
33.975.097 RON

9.591.571 RON

ANCS Contributie
826.000 0
34.121.000 RON
8.288.000 2.072.000

17.000 0
25.816.000 7.728.000
38.000 0
15.000 0

35.000.000 9.800.000



Universitati- membri Numar cadre Numar accesari resurse
cofinantatori 2014 |didactice in functie abonate Thomson

(titulari+ asociati) 2014 2009-2014

sau cercetatori respectiv 2013
institute

citari

Universitatea Politehnica
Bucuresti 1823 142713 (67%)

211 653 21,113
Universitatea "Babes
Bolyai" Cluj Napoca 1455 148660 (86%)

172 185 15387
Universitatea "Alexandru
loan Cuza" lasi 11595 112557 (72%)

155 695 9,275
Universitatea de Vest,
Timigoara 942 46301 (40%)

115 388 10,099

Universitatea Vasile 14152 (67%

Alexandri Bacau

21500 412

Nr.
Doc.

5,440

7,026

5,503

3,657

1,747

2,781

1,086

419

Scopus
2009-2014

citari

16,627

20,309

18,154

8,743

9,518

1,614

654

615

Nr.
Doc.

5,652

10,571

5,477

3,285

1,798

1,611

854

281
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Accesari si rezultate universitati

Thomson Scopus
2009-2014 2009-2014
citari r. citari
SNSPA 21615
uTC 454 18469
Bucuresti
USAMYV lasi 165 7909

UPG 298 6172

Ploiesti

Adunarea Generala a Asociatiei ANELIS, Cluj
Napoca, 29 Octombrie, 2014



Accesari si rezultate institute de cercetare

Thomson Scopus
2009-2014 2009-2014

citari citari

Doc. Doc.
1595
IFINHH Magurele 310 36768 90744 28342 2590 12223
2669 817
INCDFM Magurele 150 42642 79616 10709 1819
INFLPR Buc 17255 33747
310 10850 1689 3019 971
ICChMM 160 52536 26935 4223 1046
Petru Poni 9680 1766
INCDTIM Cluj N 110 20942 52231 1676 502
3932 736
INCD MT Buc 13893 14465 7010 1648
1430

INCD Bioresurse

3179 1585
Alimentare Bucuresti
INMA 80 3231 1748
Bucuresti
19



Sustenabilitatea — solutii pentru viitor?

Harvard University says it can't afford journal publishers’' price

University wants scientists to make their research open access and resign from publications that keep articles behind paywalls

A memo from Harvard's faculty advisory council said major scientific publishers had made scholarly communication ‘fiscally
unsustainable’

eThe Guardian, Tuesday 24 April 2012 17.45 BST

Adunarea Generala a Asociatiei ANELIS, Cluj
Napoca, 29 Octombrie, 2014
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http://www.guardian.co.uk/theguardian

Concluzii

e A scazut la multe institutii numarul descarcarilor de
documente, la unele, foarte mult

e Este clara corelatia intre productia stiintifica (cantitate si
calitate) si accesarile literaturii — institutiile cu productie
stiintifica importanta, de regula au si numarul cel mai mare
de accesari

* Productia stiintifica inca modesta chiar la institutiile active;
necesar de crestere in cele de varf de 1,5-2 ori pentru a
ajunge la un nivel mediu in Europa Centrala si de Est

— Productivitatea maxima pe cadru didactic 0,6-0,7 art/an
(benchmark 1)

— Productivitatea maxima pe cercetator 1-1,4 art/an (benchmark
2,5)
* Este important managementul institutiilor
— fie “forteaza” cercetarea literaturii si a productiei stiintifice
— fie motiveaza cercetarea literaturii si a productiei stiintifice
— fie elimina dintre bazele de date achizitionate;
— fie realizeaza un tiixdepolitici:



Concluzii

* Asociatia si Proiectul au asigurat in continuare:
— Accesul neintrerupt la BD in 2013-2014 (verificari);
— Largirea paletei de optiuni;

— Finalizarea procesului de achizitie a infrastructurii
necesare in 2014;

— Finalizarea achizitiei de arhive pe anii 2012, 2013;
— Demararea achizitiei de carti electronice;
— Acces mobil si site - functionale;

— Studii referitoare la Campusul virtual si la
Sustenabilitatea proiectului;

— Asigurarea contributiei financiare din partea
institutiilor;

— Cresterea numarului de membri ANELIS+.



Concluzii

* Necesar de urgenta

— Exprimarea optiunilor pentru anul 2015



multumesc pentru atentie
serban.agachi@ubbcluj.ro



